REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D'URBANISME
DEROULEMENT DE LA PROCEDURE

ETUDES PREALABLES

Phase 1 (7 mois) : Diagnostic territorial
Etat initial, enjeux (socio-démographique, habitat, économie, commerce, tourisme,
agriculture, paysage, patrimoine, environnement, ressources naturelles, mobilités,
risques, nuisances, pollution, énergie, GES, déplacements, mobilités, équipements,
services, aménagement de l'espace)

Phase 2 (9 mois) : Elaboration du PADD* (Définition du projet de territoire)

N

/

Etudes (Phase 3 et 4):
Elaboration des OAP (4 mois) (orientations d'aménagement et de program-
mation)

Délibération en CM le 30 juin 2022, annulée

par Délibération en CM du 3 novembre 2022

Information en réunion pléniére
29 juin 2023

Présentation aux PPA*
7 juillet 2023

CONCERTATION AVEC LA POPULATION
REUNION PUBLIQUE

25 octobre 2023

Evaluation environnementale

Présentation aux PPA*
2éme semestre 2025

CONCERTATION

ATELIERS PARTICIPATIFS
AVEC LA POPULATION
(15 participants)

8 février 2023
22 février 2023
8 mars 2023
3 octobre 2023

Elaboration des outils réglementaires (4 mois) (zonage, reglement)

CONCERTATION AVEC LA POPULATION
REUNION PUBLIQUE
4éme trimestre 2025

Formalisation du PLU (Phase 5) (2 mois)

"

TRANSMISSION
_——_— .- — = AVIS des PPA*, CDPENAF*, CDNPS*

/

Arrété du maire prescrivant enquéte publique

ENQUETE PUBLIQUE 1 mois

----) 1 mois

Rapport du commissaire enquéteur

Y%

MODIFICATIONS / FINALISATION

* PADD : Projet d’/Aménagement et de Développement Durables

* PPA : Personnes Publiques Associées

* CDPENAF : Commission départementale de préservation des espaces naturels,
agricoles et forestiers

* CDNPS : Commission départementale de la nature, des paysages et des sites

-RQUY

L'air gu'il vous faut !






